

















KTS 1990-1995, OHJE II 
KTS-ohje Il:ssa annetaan tielaitoksen alustavat ta-
voitteet sekä tiepiirien ja tiehallituksen kehykset 
suunnittelukaudelle 1990-1995. KT-suunnitelma teh-
dään ohjeen mukaisesti ja palautetaan tiehallituk-
seen lokakuun puolivälissä. Tuloskeskustelut käydään 
marraskuun kandella ensimmäisellä viikolla. 
( 4 /& 4t- Jouko Loikkanen 
JAKELtJ: Tiepiirit 
Tiehallituksen yksiköt 
POSTIOSOITE 	 KÄYMTIOSOITE 	 PUHELIN 	 TELEFAX 




JTM 	 14 .9. 1990 
KTS 1990 - 1995, OHJE II 
S 1 SÄLLYSLUETTELO 
1. SUUNNITTELUPROSESSI 
2. LÄHTÖKOHDAT 
3. TI ENPIDON RAHOITTJSNÄXYMÄT 
4. TIENPIDON TAVOITTEET 
5. PERUSTIENPITO 
6. VUOSINA 1992-95 KÄYNNISTETTÄVÄT KEHITTÄMISHANKKEET 
7. RAHOITUSLASKELMA 
8. SUUNNITELMAVARASTO 
9. MITÄ TIEPIIREILTÄ JA TIEHALLITUKSELTA ODOTETAAN 
• 	10. 	TULOSKESKUSTELUT 
• 	11. 	LISÄTIEDOT 
LIITTEET 1-ylh 	TIELAITOKSEN ALUSTAVAT TAVOITTEET 
LIITTEET IX-XIII PERUSTIENPIDON KEHYKSET 
LIITTEET 1-6 	KEHITTÄMISHANKKEET 
2 
1. 	SUUNNITTELUPROSESSI 







-> 25.9.-90 	väliraportit tiepiireiltä ja tie- 
hallitukselta esikuntaan 
1 . -3. 10. -90 	raportointikokoukset 
-> 12.10.-90 tielaitoksen väliraportin esittely 
liikenneministeriölle 
Tuloskeskustelut. 
-> 16.10.-90 	tiepiireiltä ja tiehallitukselta 
es ikuntaan 
* alustava yhteenveto tulosta-
voitteista ja miten ne saavu-
taan/tavoitteiden tiukkuus ja 
ongelmat (kaksi A4:sta) 
* tulostavoitteet 91/95 
* rahoituslaskelma 90-95 
* kehittämisprojektit 90-95 
- esitys 1992-95 aloitettavik-
si hankkeiksi 
- vuotuinen rahoitustarve 90-
* hankekuvaukset 1992-95 alka-
viksi esitetyistä hankkeista 
-> 2.11.-90 	tiepiirien esitysten analysointi 
ja tiehallituksen kanta vuosina 
1992-95 alkavista kehittämishank-
keista 
-> 6.11.-90 	tuloskeskustelut liikenneministe- 
riö/tielaitos 
	
6., 8. ja 	tuloskeskustelut pääjohtaja/tie- 
13., 15.11. 	piirit ja tiehallitus 
Tiepiirien ja tiehallituksen KTS:n tarkistukset 
-> 30.11.-90 	tuloskeskustelujen päätösten mu- 
kaisiksi tarkistetut tiepiirien ja 
tiehallituksen 
* tulostavoitteet 91/95 
* rahoituslaskelma 90-95 
* kehittämisprojektit 90-95 
- 1992-95 alkavat hankkeet ja 
vuotuinen rahoitustarve 90- 
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KTS:n hyväksyminen ja julkaisu 
-> 14.12.-90 	tiepiirien tulostavoitteiden, ra- 
hoituslaskelman ja kehittämispro-
jektien hyväksyminen/pääjohtaja 




-> 31.12.-90 	tiepiirien ja 	tielaitoksen kt- 
suunnitelma-asiakirjat 
Vuoden 1990 loppuraportti. 





Julkaisu "Tietoaineisto tieliikenneolot ja tienpidon 
taloudellisuus" sisältää KTS:n taustaksi tarvittavan 
nykytilakuvauksen sekä liikenteen kysyntäennusteen. 
Julkaisua on taas saatavana tiehallituksesta rajal-
linen määrä. 
Julkaisuun on eksynyt virheitä ja painovirhepaholai-
sia, jotka tässä korjataan: 
Sivulla 2 Vaasan, Keski-Pohjanmaan, Oulun ja Kainuun 
tiepiirien tieluokitukseen on pujahtanut luokka 'yk-
sityistiet' pitää olla 'yhdystiet'. 
Sivuilla 27-29 kestopäällysteisten teiden kuntotau-
lukoissa on ensimmäisenä kohtana tasaisuus. Taulu-
koiden luvut ovat oikeilla kohdillaan, kun vaseinmas-
sa sarakkeessa tasaisuusarvon IRI luokat vaihdetaan 
seuraavasti (lukuja ei siis siirretä): 
Sarakkeissa on 	pitää olla 
IRI 	>3.5 IRI 0.0 -1.5 
IRI 2.1-3.5 IRI 1.51-3.5 
IRI 0.0-2.0 	IRI 	>3.5 
Kantavuusvertailutiedoissa on vaihteluja eri tieto-
lähteissä laskentaperiaatteesta johtuen. Vaihtelu 
aiheutuu erilaisista tavoitekantavuuden määritte-
lyistä. 
Indeksi on 136. 
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Kustannustasona käytetään TMAE-91 :n tasoa, eli tien-
rakennuskustannusindeksin (tr. md) pistelukua 136. 
Vuoden 1990 toteutuman ennustetaan olevan 130. 
Vuoden 1991 TMAE:n momentti jako käyttöön. 
Tienpito jaetaan perustienpitoon ja kehittämiseen. 
Perustienpito pitää sisällään hoidon, kunnostuksen, 
rakenteen parantamisen sekä kustannusarvioltaan alle 
10 Mmk:n liikenneympäristön parantamistoimenpiteet. 
Kehittäminen käsittää kustannusarvioltaan merkittä-
vät (yli 10 Mmk) kehittämishankkeet eli projektit. 
Näiden hankkeiden päätoimenpiteenä on kehittämistoi-
menpide, mutta ne voivat sisältää myös muita toimen-
piteitä. Hankkeet, joiden päätoimenpide ei ole sel-
vä, sijoitetaan toimenpiteiden summan mukaan siihen 
ryhmään, mitä se paremmin edustaa. Suunnittelu jae-
taan hankkeiden jaon mukaan. Virkapalkat, yleiskus-
tannukset, talonrakennukset, kalustohankinnat ja T&K 
kuuluvat perus tienpitoon. 
Perustienpidon ja kehittämisen lisäksi tielaitoksen 
toimintaa rahoitetaan momenteilta ulkopuolisille 
tehtävät työt sekä maa-alueiden hankinta ja tielain 
mukaiset korvaukset. 
Valtionavut. 
Tienpidon valtionapuja (budjetin luku 25) ei käsi-
tellä tässä ohjeessa. Tiehallituksessa valtionavuis-
ta huolehtii suunnitteluhallinto. 
Vanki- ja työllisyysrahoitus. 
Tienpitoa rahoitetaan jatkossakin momenteilta työ-
siirtoloille järjestettävät työt sekä sijoitusmenot 
työllisyyden turvaamiseksi. KTS-kaudelle ei ko. ra-
hoista anneta kehyksiä, vaan piirien tulee suunni-
tella niiden käyttö vuosittain. Työllisyysrahoituk-
sen oletetaan vähenevän. 
Työvoimapolitiikan toimeenpanon mukaan valtion in-
vestointihankkeisiin tulee sijoittaa työllisyyslain 
tarkoittamia pitkäaikaistyöttömiä 5 % (tielaitos) 
hankkeen työvoimasta. Tielaitoksen hankkeista inves-
tointihankkeita ovat vain tieverkon kehittäminen 
-momentilta (31.24.77) tehtävät työt. 
3. 	TIENPIDON RAHOITUSNÄKYMÄT 
Liikenneministeriön antama perustienpidon kehys tie- 
laitokselle on: liikenteen kasvusta pois puolet 
tuottavuuden kasvusta. Perusvuotena vuoden 1991 
TMAE. 
Vastaavasti kehittämishankkeiden keskimääräisenä ta-
sona vuoden 1991 TMAE:n summa korotettuna vuosittain 
autokannan kasvulla. 
4. TIENPIDON TAVOITTEET 




Kehykset laskentaperusteineen ovat liitteissä lx-
xiii. 
Yleiskustannukset. 
Yleiskustannusten määrittelyt on tarkistettu tienpi-
don tehtävä- ja suoriteryhmittelyyn (litterat). Tar-
kistettu versio on lähetetty piireille ja yksiköille 
talous- ja tietotuen kirjeellä Htt-17/12190 
13.9.1990. 
Yhteiskustannukset. 
Yhteiskustannukset määritellään tarkistetussa tien- 
pidon tehtävä- ja suoriteryhmittelyssä (tuotannon 
kehittämispalvelut, Tk-114/12/90, 23.8.1990). 
Palkkaukset. 
Tiehallituksen henkilöstöhallinnon vastuualue lähet-
tää erillisen ohjeen palkkauksen ja siihen liitty-
vien menojen suunnittelemiseksi. 
Piirien ja tiehallituksen tulee rahoitussuunnitte-
lussaan varautua tulospalkkioiden maksamiseen. 
Talonrakennu]cset. 
Vaikka talonrakennukset jäivät erilliseksi momentik-
si vuoden 1991 budjetissa (yM:n linjapäätös), 
KTS:ssä talot käsitellään perustienpitoon kuuluvana. 
Näin piirien vapaus toteuttaa tarpeelliset talonra-
kennushankkeensa kasvaa. 
Piirien tulee valmistella perustellut hankeluette-
lonsa kiireellisyysjärjestyksessä tuloskeskusteluja 
varten. Hankkeesta tulee ilmetä aloitusvuosi. Talon- 
rakennushankkeiden aineisto lähetetään tiehallituk-
sen esikuntaan muiden suunnitelmien mukana. 
ATK. 
TIEDATA:n menot rahoitetaan tiehallituksen kehykses-
tä. Piirien laskutusperiaatteista sovitaan myöhem-
min. Piirien ei tarvitse tehdä rahavarauksia. 
ATK-keskuslaitelaajennukset rahoitetaan perustienpi.-
don momentin kehyksestä. Asiasta on annettu ohjeet 
aiemmin. 
Kalustoharikinnat. 
Kalustohankinnat rahoitetaan vakiintuneen tavan mu-
kaan, eli pääosin perustienpidosta. Kehittämishank-
keiden pienehköt kalustohankinnat voidaan tehdä ke-
hittämishankkeiden momentilta. 
Kalustohankinnasta on tekeillä ohjeet, jotka tulevat 
jakeluun syyskuussa. 
Lauttahankinnat. 
Lauttahankinnat rahoitetaan kokonaisuudessaan perus-
tienpidon momentilta. Kehysjaossa ne on irroitettu 
omaksi ohjelmakseen. 
Alueelliset kehitysyksiköt. 
Alueelliset kehitysyksiköt rahoitetaan tiehallituk-
sesta. 
6. 	VUOSINA 1992-95 KÄYNNISTETTÄVÄT KEHITTÄMISHANKKEET 
Kehittämispolitiikka. 
Tieverkon kehittämisen keskeisenä tavoitteena on pa-
rantaa pääteiden liikenteenvälityskykyä, lieventää 
suurten kaupunkien liikenne- ja ympäristöongelinia 
sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenneminis-
teriö painottaa tieverkon kehittämisessä erityisesti 
liikennetaloutta ja liikenneturvallisuutta. 
Vuosina 1992-95 käynnistettävät hankkeet kohdenne-
taan ensisijaisesti tieosuuksille, joilla on huomat-
tavia liikenteen sujuvuus- ja turvallisuusongelmia 
(KVL yli 10000, ruuhkasuoriteosuus yli 20 % ja hen-
kilövahinko-onnettomuuksien tiheys yli 0.5 onn./v) 
ja taajamiin niiden ympäristö- ja turvallisuusongel-
mien ratkaisemiseksi (taajamamien saneeraukset). 
Kehittämishankkeita vaaditaan hyvää liikennetalou-
dellisuutta kannattavuutta ja ne suunnitellaan to-
teutettavaksi optimiajassa. 
Kehittämishanke. 
Kehittämis- ja perustienpidon hankkeen rajanveto on 
häilyvä. Budjetissa 1991 kehittämishanke on määri-
telty seuraavasti: Tieverkon kehittämisen momentilta 
rahoitetaan yli 10 Mmk:n (päätoimenpiteeltään) ke-
hittämishankkeet. Tavoitteena lähivuosina on korot-
taa kustannusarviorajaa. Se selkeyttää rajanvetoa. 
Hanke rahoitetaan kokonaan joko perustienpidon tai 
kehittämisen momentilta eikä kehittämishariketta saa 
käynnistää perus tienpidon määrärahoin. 
Useista erillisistä tienkohdista niputetut hankkeet 
voidaan tulkita erillisinä perustienpitoon tai pa-
kettina kehittämiseen. 
Kehittämishankkeiden tietoaineisto 
Liite 1: Alustava ehdotus vuosina 1992-95 alkaviksi 
yli 50 Mmk:n kehittämishankkeiksi ja alle 
50 Mmk:n kehittämishankkeiden vuotuiseksi 
kehykseksi sekä muodostuva kehittämisen ko-
konaisrahoitustarve 
Ehdotus on tehty olettaen, että tieverkon kehittämi-
seen on vuosina 1992-95 käytettävissä vain 2200 
Mmk/v. Sekin on yli liikenneministeriön antaman oh-
jeellisen kehysraamin, joka lasketaan kaavalla 1905 
Mmk + autokannan vuotuinen kasvu (3.2 %). Ehdotus on 
ymmärrettävä esimerkkinä siitä, mihin em. raami joh-
taa: Vuosina 1992-95 voitaisiin aloittaa vuosittain 
vain vajaa kymmenen isoa kehittäniishanketta ja run-
saat kymmenen pientä kehittämishanketta. Liitteen 
mukaisten hankkeiden vuosirahoitus on saatu 2200 
Mmk:n tuntumaan vain alentamalla alle 50 Mmk:n ke-
hittämishankkeiden osuutta nykyisiin ohjelmiin näh-
den (vrt liitteen 3 loppusumma). 
Liite 2: Vuoden 1995 jälkeen aloitettavaksi siirre-
tyt kehittämishankkeet (yli 50 Mmk:n hank-
keet) 
Luetteloon on listattu ne hankkeet, joita ei mainit-
tu liitteessä 1 ja jotka viime syksyisestä sopimuk-
sesta (tuloskeskustelut) poiketen on siirretty aloi-
tettavaksi vasta 90-luvun lopulla. 
Liite 3: Vuosina 1992-95 alkavat alle 50 Mmk:n ke-
hittämishankkeet 
Luettelo on koottu tiepiirien voimassa olevasta kt-
suunnitelmasta. 2200 Mmk:n vuotuisilla kehyksillä 
luetelluista hankkeista jää kaudella 1992-95 aloit-
tamatta huomattava osa. Taulukon loppuun on lisätty 
myös jo ennen vuotta 1992 alkaneiden hankkeiden jat-
korahoitustarve. 
Liite 4: Pääkaupunkiseudun tiehankkeet 
Liitteeseen on erikseen erotettu edellisistä liit-
teistä paakaupunkiseudun tiehankkeet. 
Liite 5: Vuonna 1991 olevat keskeneräiset kehittä-
mishankkeet. Lähde: TMAE-91. 
Tiepiireiltä odotetaan. 
Hankekuvaukset niistä kehittämishankkeista, joita 
tiepiiri esittää aloitettavaksi vuosina 1992-93 sekä 
niistä yli 50 Mmk:n kehittämishankkeista, joita tie- 
piiri esittää aloitettavaksi vuosina 1994-95. (Tie- 
piiri voivat tehdä hankekuvauksia myös niistä alle 
50 Mmk:n kehittämishankkeista, joita se esittää 
aloitettavaksi vuosina 1994-95.) 
Hankekuvaukset tehdään liitteen 6 mallin mukaisesti 
(käytettävissä kaksi A4:sta). Malli on jalostettu 
vuoden 1991 budjetin hankekuvauksista. Kaikkiin han-
kekuvauksiin liitetään liikennetaloudelliset laskel-
mat. 
Liikennetaloudelliset tarkastelut tehdään käsinlas-
kentana tai käyttäen KEHAR-ohjelmistoa niissä hank-
keissa, joihin se soveltuu. Laskelinissa käytetään 
uusia ajokustannusten yksikköhintoja. Uudet yksikkö- 
hinnat sisältyvät kehittämiskeskuksen julkaisuun 
"tieliikenteen ajoneuvokustannukset 1990", joka si-
sältää myös laskentamenettelyjä koskevia ohjeita. 
Myös KEHAR-ohjelmistoon päivitetään uudet arvot lä-
hiaikoina. 
Hankekuvaukset hyödynnetään tiehallituksessa kehit-
tämishankkeiden priorisoinnissa ja perusteltaessa 
niiden käynnistämistä liikenneministeriölle ja val-
tioneuvostolle. 
7. 	RAHOITUSLASKELMA 
Rahoitus laskelman täyttäminen piireissä. 
Seuraavassa on ohjeet, joiden mukaan piirien tulee 
tehdä rahoituslaskelmansa. Tietojärjestelmäapua ei 
tiehallitus voi tarjota. 
Rahoituslaskelmassa käytetään uutta toimenpideryh-
mittelyä, joka on kooste hankelajista, vanhasta tie- 
poliittisesta ryhmittelystä (SVAR:in ryhmittely) se-
kä uusituista litteroista. 
Yleis- ja yhteiskustannukset kirjataan kohdassa läh-
tökohdat mainituilla säännöillä. Aikaisemman laskel-
man kohdistamattomat erät kirjataan toimenpiteille 
tai yhteiskustannuksiin. 
Toinienpideryhmitte ly 
Toimenpideryhinittely on muodostettu matriisiksi (ku-
va), siten että ensimmäinen jakoperusta on rahoituk-
seen käytettävä momentti, jolla hankkeet jaetaan pe-
rustienpitoon ja merkittäviin kehittämishankkeisiin. 
Toisena on päätoimenpide, joka kuvaa suoritteen tar-
koitusta tai kohdetta. Toimenpide kuvaa sitä tuotos-
ta, joka syntyy. Tehtävä taas kuvaa työteknistä suo-
ritusta. Hankkeet peruskorjauksesta muiden teiden 
kehittämiseen jakaantuvat toimenpiteisiin ja tehtä-
viin niiden välistä yhteyttä luomatta. Hankkeella on 
tietyt toimenpiteet ja toisaalta hanke jakaantuu eri 
tehtäviin. 
MOMENTTI 	PÄÄTOIMENP IDE! 	TOIMENP IDE 	TEHTÄVÄ 
HANKELAJ 1 
SUUNN 1 TTELU 
KEHITTÄMINEN 	PÄÄTIET 	SVAR:N TP-LISTA 
PÄÄXAUPUNKISEUTU SVAR:N TP-LISTA 















1000. . .7700 
500.. .810 
8100.. .8200 
500. . .810 
1000.. .7700 




500. . .810 
8100.. .8200 
PERUSTI ENP ITO 	HOITO 	TALVIHOITO 
LIIK.OHJ & PALV. 
VIHERTYÖT & PUHT. 
LAUTAT 




YHTEISKUST. / 	YHTEISKUST. 
HOITO JA 
KUNNOSTUS 
PERUSKORJAUKSET SVAR:N TP-LISTA 
LII K . YMP . PAR. 	SVAR:N TP-LISTA 
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Tiehallitukseen lähetettävä rahoituslaskelina. 
Tiehallitukseen lähetettävän rahoituslaskelman si-
sältö on seuraava: 
* 	rahoituslaskelman yhteenveto 90-95 * hoidon ja kunnostuksen erittely toimenpide- 
tarkkuudella 90-95 
Tielaitoksen rahoituslaskelmayhteenvetoon tarvitta-
vat muut erittelyt tiehallitus saa SVAR-tietokannas-
ta. 
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RAHOITUSLASKELNAN YHTEENVETO 	 14.9.1990 





* LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 
* TIE- JA SILTASUUNNITTELU 
TIEVERKON KEHITTÄMINEN 
* PÄÄTEIDEN KEHITTÄMINEN 
* PÄÄXAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMINEN 
* MUIDEN TEIDEN KEHITTÄMINEN 
* TIE- JA SILTASUUNNITTELU 
MAA-ALUEET JA KORVAUKSET 
MAKSULLISET PALVELUT 
YLEIS- JA YHTEISKUSTANNUKSET 
* YLEISKUSTANNUKSET 
* HOIDON JA KUNNOSTUKSEN YHTEISKUSTANNUKSET 





TIENPIDON MENOT (kustannuksista vähennetään laskennalliset erät) 
KÄYTTÖOMAI SUUS INVESTOINNIT 
* TALONRAKENNUKSET 
* LAUTAT 
* MUU KALUSTO 
TIENPIDON RAHOITUSTARVE (menoihin lisätään käytt.oin. investoinnit) 
31.24.21 YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO (sisältää talot) * PALKKAUKSET * MUUT TOIMINTAMENOT (sis.talot) * KALUSTOHANKINNAT (sis.lautat) 
31. 24. 21/SALDO 
31.24.77 TIEVERKON KEHITTÄMINEN 
31.24. 77/SALDO 
31.24.78 ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT * MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA * MUUT ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TYÖT 
31.24.87 MAA-ALUEIDEN HANKINTA JA TIELAIN MUK. KORV. 
25.50.77 TYÖSIIRTOLOILLE JÄRJESTETTÄVÄT TYÖT 
34.50.77 SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI 
TIENPIDON RAHOITUS 
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8. SUUNNITELMAVARASTO, SVAR 
Hanketietojen käsittelyssä käytetään SVAR:ia. Perus-
korjaus- (PR), liikenneympäristön parantamis- (PL) 
sekä kehittämishankkeet (K) kirjataan SVAR:ille. Ns. 
varatyöt voidaan kirjata hankelajeille PR tai PL. 
Piirit voivat halutessaan käyttää varatyöt-hankela-
jia, mutta tiehallitus ei tarvitse, eikä käytä ko. 
lajittelua. 
SVAR:ista lähetetään erillinen ohje SVAR-yhteyshen-
kilöille. 
9. MITÄ TIEPIIREILTÄ JA TIEHALLITUXSELTA ODOTETAAN 
Tiepiireiltä ja tiehallitukselta 
* 	alustava yhteenveto tulostavoitteista ja 
miten ne saavutaan/tavoitteiden tiukkuus ja 
ongelmat (kaksi A4:sta) * 	tulostavoitteet 91/95 * rahoituslaskelma 90-95 * 	kehittämisprojektit 90-95 
- esitys 1992-95 aloitettaviksi hankkeiksi 
- vuotuinen rahoitustarve 90- * 	hankekuvaukset 1992-95 alkaviksi esitetyis- 
tä hankkeista 
Tiehallitukselta odotetaan: 
* 	alustava yhteenveto tiehallituksen tulosta- 
voitteista ja miten ne saavutaan/tavoittei-
den tiukkuus ja ongelmat (kaksi A4:sta) * 	tiehallituksen tulostavoitteet 91/95 * tiehallituksen rahoituslaskelma 90-95 * 	piirien tavoitteiden analysointi ja laitos- 
tason tavoitteiden yhteenveto 91/95 * 	piirien rahoituslaskelmien yhteenveto ja 
analysointi tielaitoksen rahoituslaskelmak-
si * 	tielaitoksen 	kehittämisprojektit 1992-95 
piirien esitysten pohjalta 
10. TULOSKESKUSTELUT 
Tuloskeskustelut 
Tiepiirien tuloskeskustelut käydään pääjohtajan pii- 
rikierroksella. Niissä käsitellään: 
* 	yhteenveto piirin tiepolitiikasta vuoteen 
1995 asti * 	piirin tulostavoitteet 1991 ja 1995 * aloitettavat kehittäinishankkeet 1992-1995 * 	rahoituslaskelma 1990-1995 * alustava budjetti 1992 
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Tuloskeskustelujen perusteella pääjohtaja sekä pii-
ri-insinööri hyväksyvät piirin tavoitteet, kehittä-
mishankkeet sekä rahoituksen. 
Ylijohtaja käy johtajien kanssa tiehallituksen tu-
loskeskustelut. 
Pääjohtajan piirikierros. 
Pääjohtajan piirikierroksen aikataulu on seuraava: 
6.11. Joensuu M, PK, KP 
8.11. Jyväskylä H, V, KS 
13.11 Helsinki U, Ky, T 
15.11. Rovaniemi Ku, 0, Kn, L 
Isäntäpiiri huolehtii käytännön järjestelyistä ja 
tiehallituksen esikunta asialistasta ja sihteeripal-
veluista. 
11. 	LISÄTIEDOT 
Yhteyshenkilöt tiehallituksessa, p. 90 - 154 + alanuinero 
Heikki Biock Budjetti p. 2089 
Ilkka Komsi Kehittämishankkeet p. 2086 
Jukka Meriläinen KTS, tulosohjaus, perustienpito, 
rahoituslaskelma p. 2107 
Antti Piirainen Tulosohjauksen kehittäminen, -tav. p. 2086 
Lauri Ali-Mattila Yleiskustannukset, -tavoite p. 2251 
Lea Asplund Tuotannon taloudellisuus -tavoite p. 2574 
Kari 1-liltunen Tienpidon tehtävät- ja suoritteet p. 2581 
Anders Jansson Ympäristötavoite p. 2348 
Pekka Korhonen Talonrakennukset p. 2957 
Markku Linnasalmi Päätiehankkeiden vaikutukset p. 2028 
Jouni Mehtälä Palkat p. 2482 
Tapani Määttä Kustannusarvioiden pysyvyys -tav. p. 2672 
Mikko Ojajärvi Liikenneturvallisuustavoite p. 2531 
Juha Parantainen Hankekuvausmalli p. 2043 
Harri Peltola Liikenneturvallisuusvaikutukset p. 2496 
Jukka Ristikartano Liikennetaloudelliset laskelmat p. 2341 
Pauli Velhonoja Liikenteen sujuvuus -tavoite p. 2315 




1995 	RUUHKAOLOSUHTEISSA AJETTAVA 
AJOSUORITE PÄÄTEILLÄ (Vt + Kt) 
ALLE 9 % PÄÄTEIDEN LIIKENNE-
SUORITFEESTA 
RUUHKAUTUVIEN TEIDEN MÄÄRÄ 
ALLE 1200 KM 
TILA 	1989 	RUUHKAOLOSUHTEISSA AJETTAVA 
LIIKENNESUORITE 7 % KOKONAIS-
LIIKENNESUORITTEESTA 
RUUHKAUTUVAT TIET 1000 KM 
ENNUSTE 
1995 	RUUHKAOLOSUHTEISSA AJETTAVA 
LIIKENNESUORITE 12 % KOKONAIS-
LIIKENNESUORITTEESTA 
ILMAN TOIMENPITEITÄ RUUHKAU-
TUVAT TIET 1700 KM 
OPTIMI 	RUUHKASUORITE TAI RUUHKAUTUVIEN 
TEIDEN MÄÄRÄ EI KASVA VUODEN 
1990 TASOSTA 
RUUHKAT EIVÄT HAITTAA ELINKEINO-
ELÄMÄN KULJETUKSIA 
MI 1 lARI 	PALVELUTASOLUOKAT E JA F 
RUUHKAUTUVAT TIET: 100: NNELLA 
HUIPPUTUNNILLA KUULUVAT 
PALVELUTASOLUOKKIIN E TAI F 
Skk / Velhonoja 
LIIKENNETURVALLISU US 
TAVOITE 	1991 HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTAVIA 
ONNETTOMUUKSIA TAPAHTUU 
VÄHEMMÄN KUIN VUONNA 1990 
1995 HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTAVIA 
ONNETTOMUUKSIA TAPAHTUU 
VÄHEMMÄN KUIN 4800 
TILA 	1988 4784 
1989 4832 
1990 	? 
OPTIMI 	NYKYINEN POHJOISMAINEN KESKITASO 
NOIN 4100 HENKILÖVAHINKOIHIN 
JOHTAVAA ONNETTOMUUTTA VUODESSA 
Mli IARI 	HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTAVIEN 
ONNETTOMUUKSIEN MÄÄRÄ VUODESSA 
YHTEISTYÖ 	POLIISI, LIIKENNETURVA, LIIKENNE- 
MINISTERIÖ, AUTOREKISTERIKESKUS, 
KUNNAT 
Stk / Ojajärvi 
YMPÄRISTÖ 
TAVOITE 	1991 TIELAITOS TEHOSTAA YMPÄRISTÖ- 
HAITTOJEN TORJUNTAA, SELVITTÄÄ 
NYKYTILAN JA KEHITTÄÄ VAIKUTUS-
TEN ARVIOINTIMENETELMÄT, 
MÄÄRITTÄÄ YMPÄRISTÖPOLITIIKAN 




TILA 	PAIKALLISIA ONGELMIA 
YLEINEN HUOLESTUNEISUUS YMPÄRISTÖN 
TILASTA 
LIIKENTEEN ROOLIT EPÄSELVÄT 
OPTIMI 	TIELAITOS OTTANUT OMASSA TOIMINNASSAAN 
VASTUUN YMPÄRISTÖN SÄILYMISESTÄ JA 
HOIDOSTA 
TIELIIKENTEESTÄ EI AIHEUDU KOHTUUTTOMIA 
HAITTOJA 
Mli IARIT 	1991-93 OHJEET, SELVITYKSET JA OHJELMAT 
YHTEISTYÖ YMPÄRISTÖHALLINTO, LÄÄNINHALLITUKSET, 
SEUTUKAAVALIITOT, KUNNAT JA YHTEISÖT 
Skk / Jansson 
TEIDEN KUNTO 
TAVOITE 1991 	PÄÄTEIDEN (KVL> 1500 URASYVYYDET 
EIVÄT YLITÄ 20 MM PÄÄLLYSTYSKAU-
DEN PÄÄTTYESSÄ 
KESKIMÄÄRÄINEN KUNTOARVO SÄILY-
TETÄÄN VUODEN 1988 ARVIOIDEN 
MUKAISENA 
SELVITETÄÄN TEIDEN TASAISUUS JA 
OTETAAN KÄYTTÖÖN TASAISUUTTA 
KUVAAVA MITTARI 
1995 	PÄÄLLYSTETTYJEN TEIDEN KANTAVUUS 
SÄILYY NYKYISELLÄÄN SUHTEESSA 
LIIKENTEEN KUORMITUKSEEN 
TILA 	1.1.90 	285 KM YLITTÄÄ URASYVYYDEN 20 MM 
MITATTU KANTAVUUS ALLE 70 % TAVOI-
TEKANTAVUUDESTA 
- KESTOPÄÄLLYSTEILLÄ N. 4000 KM 




LISIA URASYVYYKSIÄ EI ESIINNY 
TEIDEN MITATTU KANTAVUUS VÄHINTÄÄN 70 % 
TAVOITEKANTAVUUDESTA 
MAKSIMIURASYVYYS, KUNTOARVO JA KANTA-
VUUDEN MITTAUS PUDOTUSPAINOLAITTEELLA 
Tk/Virtala 
TUOTANNON TALOUDELLISUUS 
TAVOITE 	1991 	RAKENTAMISEN JA KUNNOSSA- 
PIDON TALOUDELLISUUDET 
PARANEVAT KESKIMÄÄRIN 1.0 % / v 
1995 	RAKENTAMISEN JA KUNNOSSA- 
PIDON TALOUDELLISUUDET 
PARANEVAT KESKIMÄÄRIN 1.2 % / v 








OPTIMI 	YLEINEN VALTIONHALLINNON TAVOITE 
2%/v 
MITTARI 	RAKENTAMISESSA TALIKKO JA 
KUNNOSSAPIDOSSA YHDISTETTY 




TAVOITE 	1991 KEHITrÄMISHANKKEIDEN KUSTAN- 




NUSARVIOT PYSYVÄT REAALISESTI 
ENNALLAAN 
TILA 	TMAE 1989-> 1990 KUSTANNUSARVIO 
NOUSSUT 2 % NIMETTYJEN HANKKEIDEN 
OSALTA 
OPTIMI 	KUSTANNUSARVIOT PYSTYTÄÄN 
MÄÄRI1TELEMÄÄN RIITTÄVÄN TARKASTI 
JO ESISUUNNITTELUVAIHEESSA 
Mli IARI 	KUSTANNUSARVIOIDEN VERTAILU 
To / Määttä 
YLEISKUSTANNUKSET 
TAVOITE 	YLEISKUSTANNUKSET EIVÄT 
REAALISESTI LISÄÄNNY 
YLEISKUSTANNUKSET VÄHENEVÄT 










OPTIMI 	8 % TIENPIDON KOKONAISKUSTANNUKSISTA 
LiIIif1:1 	YLEISKUSTANNUKSET MARKKOINA INDEK- 
SILLÄ KORJAUUINA 




1991 	TIELAITOS KEHITTÄÄ TULOS- 









1991 	TULOSOHJATTU TIELAITOS 
OPTIMI 	DYNAAMINEN, NOPEASTI YHTEISKUN- 
NAN MUUTOKSIIN REAGOIVA TULOS- 
OHJAUS, JOSSA KUSTANNUSVASTUU 





YHTEISTYÖ 	VALTIOVARAINMINISTERIÖ, LIIKENNE- 
MINISTERIÖ, ASIAKKAITA EDUSTAVAT 
JÄRJESTÖT 
E / Piirainen 
PERUSTIENPIDON KEHYKSET 1990-1995 (tr.ind 136) 10.9.1990 
(sis. talonrokennukset) 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk Mmk 
UUSIMAA 405 430 440 460 475 485 
TURKU 485 490 515 550 575 590 
HÄME 365 366 375 390 395 410 
KYMI 210 216 225 240 240 245 
MIKKELI 225 240 250 265 270 275 
POHJOIS-KARJALA 185 192 200 215 220 225 
KUOPIO 220 231 240 255 260 265 
KESKI-SUOMI 250 256 260 275 275 275 
VAASA 345 345 360 380 385 390 
KESKI-POHJANMAA 165 165 165 170 170 170 
OULU 250 250 255 265 275 280 
KAINUU 170 165 170 175 180 185 
LAPPI 310 315 325 345 355 365 
TIEPIIRIT 3585 3661 3780 3985 4075 4160 
LAUTTAHANKINNAT 
TURKU 46 29 27 33 
MIKKELI 5 5 
KUOPIO 5 5 6 
OULU 15 14 
YHTEENSÄ 51 39 47 53 
TIEHALLITUS 250 249 270 275 280 285 
TIELAITOS 3835 3910 4101 4299 4402 4498 
LM+200/V 3835 3910 4100 4300 4400 4500 
OHJE 1 3713 3951 3747 4067 3998 4098 
KTS-MUISTIO 3780 3950 4090 4170 4250 4330 
HAS91-94 3726 3950 4090 4170 4250 4330 
PERUSTIENPIDON KEHYKSET 1990-1995 (tr.ind 136) 	10.9.1990 
90-95 1991 1995 TAVOITE 
% % 
UUSIMAA 11.6 11.7 11.7 11.6 
TURKU 13.8 13.4 14.2 14.9 
HÄME 9.9 10.0 9.9 9.8 
KYMI 5.9 5.9 5.9 5.6 
MIKKELI 6.6 6.6 6.6 6.6 
POHJOIS-KARJALA 5.3 5.2 5.4 5.5 
KUOPIO 6.3 6.3 6.4 6.5 
KESKI-SUOMI 6.8 7.0 6.6 6.3 
VAASA 9.5 9.4 9.4 9.1 
KESKI-POHJANMA 4.3 4.5 4.1 4.0 
OULU 6.8 6.8 6.7 6.7 
KAINUU 4.5 4.5 4.4 4.4 
LAPPI 8.7 8.6 8.8 9.0 
TIEPIIRIT 100.0 100.0 100.0 100.0 
PERUSTIENPIDON KEHYKSET 1991-1995 (tr.ind 136) 	10.9.1990 
OHJE II OHJE 1 
91-95 91-95 
MMK MMK 
UUSIMAA 2290 2072 
TURKU 2720 2647 
HÄME 1936 1902 
KYMI 1166 1275 
MIKKELI 1300 1039 
POHJOIS-KARJALA 1052 871 
KUOPIO 1251 1133 
KESKI-SUOMI 1341 1337 
VAASA 1860 1880 
KESKI-POHJANMAA 840 822 
OULU 1325 1333 
KAINUU 875 752 
LAPPI 1705 1417 
TIEPIIRIT 19661 18480 
LAUTTAHAN KI N NAT 
TURKU 135 135 
MIKKELI 10 10 
KUOPIO 16 16 
OULU 29 29 
YHTEENSÄ 190 190 
TIEHALLITUS 1359 1383 
TIELAITOS 21210 20053 
PERUSTUENPIDON KEHYKSET 10.9.1990 
Vuosi 1990 	Perustienpidon jakauma vuodelle 1990 on laskettu 
lisäämällä perustienpitoon siirtyvien hankkeiden 
kustannukset, lisäbudjetit, eläkkeet ja talonra-
kennukset TMAE-90:n yleisten teiden hoidon ja yl-
läpidon kustannuksiin. Kustannustasomuutos vuodes-
ta 1990 on tehty 5,0 %:n mukaan, mikä vastaa suun-
nittelutasoa tr.ind 136. Indeksiennuste vuodelle 
1990 on 130. 
Vuosi 1991 	 Vuosi 1991 on budjetin oikovedoksen mukainen: pe- 
rustienpito-momentti sekä talonrakennukset. 
LM:n kehys 	Liikenneministeriön kehys tielaitokselle 	on 
TMAE-91:n taso, jota vuosittain kasvatetaan pro-
sentilla, joka on: liikenteen kasvusta pois puolet 
tuottavuuden kasvusta. Kaavana sama on (liikenteen 
kasvu-%) - ( ½ tuottavuuden kasvu-%) = 3% - ½ * 
1,2% = 2,4%. 
LM+200/V 	 Suunnitelma on laskettu kokonaiskehykseen, joka on 
LM-kaavalla laskettu kehys lisättynä tasokorotuk-
sula (+100 Mmk vuonna 1992 ja +100 Mmk vuonna 
1993). Ilman tasokorotusta tielaitos ei pysty huo-
lehtimaan liikenneturvallisuudesta eikä tiestön 
kantavuudesta. Työllisyys- ja vankirahat lasketaan 
kehyksen lisäksi budjettia laadittaessa. Ko. ra-
hoituksen trendi on laskeva. Velvoitetyöllistettä-
vät huomioidaan vain kehittämishankkeissa. 
OHJE 1 	 KTS 1990-1995, OHJE I:ssä esitettiin teoreettinen 
laskelma perustienpidon summista syksyn tuloskes-
kustelujen mukaisista suunnitelmista laskettuna. 
KTS-MUISTIO 	Tielaitoksen esityksen mukaisessa TMAE-91:ssä oli 
liitteenä KTS-muistio, johon oli laskettu alustava 
perustienpidon tarve kaudella 1990-1995. 
HAS 91-94 	 Tiehallituksessa on laskettu LM:n hallinnonalan 
suunnitelman kehykset uuteen momentti jakoon. 
Tavoite 	 Tavoitteellinen perustienpidon taso on laskettu 
siten, että LM+200 -kehyksestä on vähennetty laut-
tojen käyttökustannukset ja saatu sununa on jaettu 
piireille tiepituuden, liikennesuoritteen, henki-
lövahinko-onnettomuuksien (86-89 ka) sekä lautto-
jen käyttökustannusten (syksy 89) perusteella suh-
teessa 55/30/10/5. Tiepituus sisältää polkutiet. 
Lauttahankinnat on esitetty erikseen. Tavoite-kaa-
vaa kehitetään siihen suuntaan, että myös taaja-
mien erityisongelmat tulevat huomioiduiksi. 
TOA 	 Tienpidon Ohjauksen Asiantuntijajärjestelmällä on 
laskettu yksi kehysvaihtoehto, joka on laskelniassa 
mukana lähinnä huomioita ja kommentteja varten. 
TOA:n testausta ja TOA-kehyslaskelman tarkentamis-
ta jatketaan. 
1992-1995 	Vuosien 1992-1995 rahoitus piireittäin on määri- 
tetty siten, että vuonna 1995 pyritään "tavoittee-
seen'. Rahoituksen kehityksen tulee olla tavoit-
teen suuntainen lähdettäessä vuodesta 1991. Toi-
saalta vuotuinen rahoitus on pidetty kaikilla p11- 
teillä vähintään vuoden 1991 tasolla. Lisäksi vuo-
si 1992 on pidetty vähintään yleis johdon neuvotte-. 
lupäivillä esitetyssä tasossa. Näiden toimenpitei-
den jälkeen on vielä tarkistettu kehyksen suhde 
OHJE 1:n 91-95 kehykseen. Tielaitoksen vuotuisista 
kehyksistä on pidetty kiinni. Muutamassa piirissä 
on kokonaiskehystä jouduttu laskemaan OHJE I:een 
verrattuna. 
LIITE 1 
ALUSTAVA EHDOTUS VUOSINA 1992-95 ALKAVIKSI YLI 50 MMK:N KEHITTÄMISHANKKEIKSI 
JA ALLE 5OMMK:N KEHITTÄMISHANKKEIDEN VUOTUISEKSI KEHYKSEKSI 
SEKÄ MUODOSTUVA KEHITTÄMISEN KOKONAISRAHOITUSTARVE 
YLI 50 MMK:N HANKKEET. MYÖS PÄÄKAUPUNKISEUTU 
Muu- (MiLj.mk/ tr.ind 136) 
Piiri Tie Hankkeen nimi 	ALkaa tos K.arv 	Käyt 1991 1992 1993 1994 1995 JÄÄ 
1991 TAI MK. ALKANEET YHTEENSÄ 1985 7132 	1811 1333 1604 1165 687 358 174 
10 3 TPR-JALASJÄRVI 1992 +1 78 16 29 24 9 
9 4 ÄÄNEK0SKI-KPPR 1992 uusi 279 10 20 60 70 119 
12 4 LINNANMAA-KELLO MOL->MO 1992 59 16 30 13 
6 5 HEINOLA P-LUSI NOL/MO 1992 190 5 25 50 70 40 
8 5 HILTULANLAHTI-PITKÄLAHTI 	MD 1992 104 10 50 44 
6 62 PUUMALANSALMEN SILTA 1992 +1 77 2 11 35 29 
1 102 KEHÄ 	II 1992 900 16 128 159 159 438 
1 1 LOHJANHARJU-TPR (NYK TIE) 1993 87 13 43 28 4 
12 4 KIVINIEMI-LAANILA MOL->M0 1993 +1 178 15 30 40 93 
8 5 IISALMEN OHIKULKUTIE 1993 166 13 48 46 59 
5 6 MANSIKKALA-KAUKOPÄÄ NO 1993 285 32 101 80 72 
2 8 HYVELÄ-SÖORMARKKU MD 1993 160 11 74 75 
4 12 NASTOLA-UUSIKYLÄ MDL 1993 106 16 55 35 
10 64 KIIKKU-KIVISTÖNT. RAK JA KT67 1993 139 11 48 48 33 
1 101 KEHÄ I/MT137 ET.TÄYD (TIEL OSUUS) 1993 55 10 20 20 5 
9 637 LOHIKOSKI-SEPPÄLÄNKANGAS 4K 1993 60 2 29 29 
1 1385 LENTOASEMANTIE 1993 108 16 48 40 4 
4 3 HÄMEENLINNA-IITTALA MD 1994 +1 400 30 100 270 
4 3 MYILYPURONKATU-SOPPEENMÄKI 4K 1994 86 16 43 28 
8 5 VEHMASMÄKI-HILTULANLAHTI NO 1994 103 16 43 45 
6 14 AHDLAHTI-MERTALA (S:LINNAN OHIK) 1994 616 15 30 571 
14 21 KEMI-TORNIO-RUOTSIN RAJA NO 1994 372 11 37 324 
1 50 MUURALA-VANHAKARTAND 4K 1994 180 13 65 102 
1 53 HANKO-SKOGBY 1994 76 11 37 28 
1 118 VIHERLAAKSO-KILO 1994 55 16 32 7 
10 724 RAIPPALUODON SILTA 1994 103 6 28 69 
1 1 PASILANVÄYLÄ 1995 uusil500 20 1480 
2 2 FRIITALA-TIILIMÄKI 	NO 1995 204 31 174 
9 4 LOHIKOSKI-VEHNIÄ NO 1995 +2 372 27 345 
1 6 KOSKENKYLÄ-KYPR (NYK TIE) 1995 53 16 37 
5 6 MATTILA-NUUKKO NO (L:RANTA) 1995 245 21 224 
2 8 TURKU-NARJANÄKI NO 1995 74 16 59 
5 12 JOKUE-TILLOLA MOL 1995 +1 133 5 128 
12 20 HINTTA-KORVENKYLÄ 4K 1995 +2 123 5 118 
2 252 VAMMALAN OHIKULKUTIE 1995 +1 86 11 75 
9 610 KÄRKISTENSALMEN SILTA 1995 +1 63 10 53 
YLI 	50 MMK:N HANKKEET YHTEENSÄ 15008 	1811 1333 1678 1595 1701 1713 5178 
= 
ALLE 50 MMK:N HANKKEET (SUPISTETTU) 358 300 350 300 300 
TIE- 	JA SILTASUUNNITTELU 290 300 300 300 300 
LASKENNALLISET ERÄT -76 -100 -100 -100 -100 
RAHOITUSTARVE 1905 2178 2145 2201 2213 
SUUNNITTELUKEHYS 1905 2200 2200 2200 2200 
LIITE 2 
VUODEN 1995 JÄLKEEN ALKAVAKSI SIIRTYVÄT 
YLI 50 MMK:N KEHITTÄMISHANKKEET 
Piiri 	Tie 	Hankkeen nimi 	K.arv (Mmk) 
2 1 MUURLA-PAIMIO MO 1148 
1 2 KARKKILAN KOHDAN LI IKTURV. JÄRJ 77 
1 4 JÄRVENPÄÄ-HPR MOL->MO 221 4 4 UPR-JOUTJÄRVI MOL->MO 138 12 4 HAARANSILTA-KEMPELE 243 14 4 SODANKYLÄN KK.N KOHTA 93 8 5 SIILINJÄRVI-PÖLJÄ NO 116 5 6 UPR-SUVIOJA (NYK TIE) 70 1 7 KOSKENKYLÄ-LOVIISA MOL 102 10 8 SEPÄNKYLÄN OHIKtJLKTJTIE 119 9 9 VIISARINMÄKI-HAAPALAHTI MOL/MO 489 5 15 KOTKANSAARI-KYMINLINNA 74 7 17 YLÄMYLLY-SIILAINEN MO 207 1 50 HÄNEENKYLÄ-TIKKtJRILA 4K->MO 1500 1 51 KIVENLAHTI-KIRKKONUMMI NO 223 1 53 LOHJANHARJUN MOL MUIJALA-LOHJA 256 10 67 NIKKOLA-RINTALANNÄKI 75 
YHTEENSÄ 5153 
LIITE 3/ 1(2) 
VUOSINA 1992-1995 ALKAVAT ALLE 50 MMK:N KEHITTÄMISHANKKEET 
PIIRIEN OHJELMIEN MUKAAN JA TMAE91 HUOMIOON OTTAEN 
(MiLj.mk/ tr.ind 136) 
Piiri Tie Hankkeen nimi Alkaa Kust.arv 1992 1993 1994 1995 	JÄÄ 
2 1 KAARINAN TIEJÄRJESTELYT 1992 16 7 9 
2 2 HUITTISTEN KOHTA 	(2 JA 41) 1992 24 7 11 6 
2 3 HPR-HÄMEENKYRÖ 1992 25 6 10 9 
10 3 LAIHIAN KESKUSTAN KOHDALLA 1992 19 3 16 
6 5 HIETANEN-OTAVA 1992 13 13 
6 5 TOIVOLA-HIETANEN 1992 37 3 21 13 
5 6 UTIN KOHTA 1992 19 4 15 
10 8 ORAVAISTEN KESKUSTAN KOHDALLA 1992 15 4 11 
9 13 SUOJOEN SILLAN KOHDALLA 1992 19 7 12 
13 18 JUURIKKALAHTI-EEVALA 1992 31 7 15 9 
9 23 OTAVA-KORKEAKOSKEN PT:N LIITT 1992 14 4 10 
10 66 ALAVUDEN LIITTYMÄ 1992 25 9 16 
10 67 SILTALAN 	LIITTYMÄ 1992 25 6 10 9 
14 79 KAUKOSEN KYLÄN KOHTA+SILTA 1992 25 5 11 9 
1 115 SIUNTION AS. 	RT:N ERITASO 1992 14 12 2 
1 122 VIHDIN 	KK:N 	YLEISET 	TIET 1992 13 2 11 
1 139 NURMIJÄRVI-NAHKELA 1992 13 2 11 
1 149 JÄRVENPÄÄ-PORNAINEN 1992 38 5 19 14 
5 359 UMMELJOEN KOHTA 1992 20 3 17 
10 663 KAUHAJOEM KESKUSTA 1992 23 7 15 
10 687 KYLÄNPÄÄ-PYÖRNI 1992 28 6 15 7 
13 912 KUHMON KESKUSTAN JÄRJESTELYT 1992 22 3 8 8 3 
14 940 RUOTTAMA-KITTILÄ 1992 12 6 6 
4 2004 JOKIOINEN-FORSSA 1992 45 9 21 15 
4 3024 LEMPÄÄLÄN TAAJAMAJÄRJESTELYT 1992 19 5 15 
4 3481 SYVINKISALMEN SILTA 1992 15 5 10 
7 5053 ROMPPALA - AHVENINEN 1992 27 7 11 9 
14 9422 SUUTARINKORVAN SILTA 1992 27 5 18 3 
14 9521 ROVANIEMEN LENTOASEMAN SISÄÄNTULOTIE 1992 22 4 10 8 
1 11061 POHJAN TIEJÄRJESTELYT 1992 27 13 14 
9 16563 JÄMSÄ-KAIPOLA 1992 16 7 10 
1 2 NUMMELAN ERITASO 1993 24 6 18 
11 4 KÄRSÄMÄEN OHITUSTIE+TIEJÄRJEST 1993 34 3 21 10 
14 4 VUOTSO-ISO-OJANPALO 1993 23 5 9 10 
5 6 LAPPEENRANNAN LÄNTISET TIEJÄRJ 1993 46 3 31 11 
7 6 NIITTYLAHTI-HAAVANPÄÄ 1993 18 7 11 
4 10 HÄMEENLINNAN KEV.LIIK.VÄYLÄT 1993 30 13 17 
7 17 VIINIJÄRVI- 	HONKALAMPI 1993 32 6 13 13 
14 21 SIEPPIJÄRVEN KYLÄN KOHTA 1993 11 2 7 2 
2 23 KANKAANPÄÄN ETL 1993 33 11 23 
1 132 KLAUKKALAN LIIKENNETURV.JÄRJ. 1993 44 9 27 9 
1 142 JOKELAN AS. 	LIIKENNETURVJÄRJ. 1993 13 2 11 
2 180 VT 1-KUUSISTONSALMI 1993 15 5 9 
2 234 PAIMION TIEJÄRJESTELYT 1993 17 5 12 
1 287 HYVINKÄÄN 	IT.OHIKULKUTIE 1993 21 16 5 
5 370 KYMINTEHTAAN PT 1993 14 4 9 
9 637 KUUSA-TANKOLAMPI 1993 27 7 20 
10 723 POUTTULA-UNTAMALA 1993 18 6 12 
14 924 TAININIENI-HOSIO 1993 19 4 5 5 
14 968 AKUJÄRVI-KOLMOSJOKI 1993 42 5 17 11 
2 2052 RAUMA-KODISJOKI 1993 15 5 10 
1 11345 KLAUKKALA-LEPSÄMÄ JKP 1993 14 4 10 
L 3/ 2(2) 
(Nitj.mk/ tr.ind 136) 
Piiri Tie Hankkeen nimi ALkaa Kust.arv 1992 	1993 1994 1995 JÄÄ 
10 8 LALBYN 	LIITTYMÄ 1994 18 8 8 
10 8 TIIJKKA-KRISTIINANKAUPUNKI 1994 18 3 10 
11 8 NARKKINATIEN ERITASO 1994 12 3 9 
12 78 TÖRRÖNKANGAS-ALA-LIVO 1994 19 4 7 
1 142 NUPPULINNAN RT:N ETASO 1994 28 9 19 
4 314 KÄKISALMEN SILLAN UUSIMINEN 1994 20 7 14 
10 349 OSTOLANTIE 1994 21 5 11 6 
5 389 VAINIKKALAN TIEJÄRJESTELYT 1994 14 3 11 
9 621 KEURUU-LIESJÄRVI 1994 33 5 19 9 
10 724 KOTIRANTA-PALOSAARI 1994 36 6 12 18 
11 740 TOHOLAMPI-SIEVI 1994 30 4 11 16 
10 749 PIISPANMÄKI-SANTAHAKA 1994 17 7 10 
14 950 SALLA-ONKAMON TH 1994 19 4 4 10 
4 2895 RIIHIMÄKI-HIKIÄ 1994 18 6 11 
4 2983 RIITIÄLÄ-VESILAHTI 1994 18 6 12 
5 3543 MUHNIEMI-UMMELJOKI 1994 13 13 
2 12195 HARVALUODON SILTA 1994 13 4 9 
10 3 KYLÄNPÄÄ-PERÄLÄ 1995 11 5 6 
9 4 KARKLAHDEN 	LIITT.-LIIKEKESKUS 1995 12 4 7 
12 4 RANTSILAN OHIKULKUTIE 1995 31 7 23 
2 8 LAITILAN ETL 1995 44 23 21 
10 8 KOIVULAHTI-KERKLAX 1995 31 6 25 
10 16 YLISTARO-KYLÄNPÄÄ 1995 13 4 9 
14 21 KILPISJÄRVI-NORJAN RAJA 1995 27 5 21 
2 41 VIRTTAA-ALASTARO 1995 25 11 14 
1 55 KT 53/NT 140 ERITASO 1995 16 9 7 
10 67 KIVISAARI-NURMO 1995 38 5 32 
11 86 OULAISTEN ERITASOLIITTYNÄ 1995 13 2 11 
11 87 SALMIPERÄN ERITASO 1995 11 2 9 
2 224 AURA-MYNÄMÄKI 1995 49 31 18 
2 235 VISTAN ALIKULKU 1995 12 12 
10 697 LEHTIMÄKI-SOINI 1995 26 4 22 
10 717 HUUTONIEMI-HÖSTVESI 1995 39 6 33 
10 718 VÄHÄKYRÖ-KOSKE8Y 1995 18 3 14 
10 740 KORTESJÄRVI-EVIJÄRVI 1995 27 4 24 
1 1221 SIIPPOO-RISTILÄ 1995 18 3 15 
5 3602 HAAPAKIMOLA-KAUSALA 1995 14 1 13 
1 11039 SKALDÖN SILTA 1995 44 9 35 
1 11455 KOIVUPÄÄ-SEUTULA 1995 12 12 
7 15555 IHALANSALMEN SILTA 1995 15 3 12 
1992-95 ALKAVAT ALLE 50 MMK YHTEENSÄ 2083 187 	507 512 422 455 
ALLE 50 MMK:N HANKKEET YHTEENSÄ: 1991 1992 	1993 1994 1995 JÄÄ 
1991 	JA AIKAISEMMIN ALKANEET 358 228 	62 5 
1992-95 ALKAVAT (PIIRIEN SUUNN. MUKAAAN) 187 	507 512 422 455 




(I4iLj.mk/ tr.ind 136) 
Tie Hankkeen nimi ALkaa K.arv Kayt 1991 1992 1993 1994 1995 JÄÄ 
50 TIKKURILA-HAKUNILA 4K 1989 345 88 95 94 56 12 0 
51 HAUKILAHTI-HELSINGIN 	RAJA 1990 227 2 15 65 75 40 30 0 
102 KEHÄ 	II 1992 900 16 128 159 159 438 
101 KERA 	1/MT137 ET.TÄYD 	(TIEL OSUUS) 1993 55 10 20 20 5 
1385 LENTOASEMANTIE 1993 108 16 48 40 4 
50 MUURALA-VANHAKARTANO 4K 1994 180 13 65 102 
118 VIHERLAAKSO-KILO 1994 55 16 32 7 
1 PASILANVÄYLÄ 1995 1500 20 1480 
YHTEENSÄ 3370 90 110 175 284 296 379 2036 
LIITE 5/ 1(2) 
VUONNA 1991 TAI AIKAISEMMIN ALKANEET KEHITTÄMISHANKKEET 
YLI 50 MMK:N HANKKEET 
(Nilj.mk/ tr.ind 136) 
Piiri Tie Hankkeen nimi Alkaa K.arv Käyt 1991 1992 1993 1994 1995 	JÄÄ 
1 3 VANTAANKOSKI-HÄMEENLINNA NO 1985 1580 880 320 225 90 65 
6 5 VIERUMÄKI-MYLLYKYLÄ MOL/MO 1987 413 139 94 102 58 15 5 
8 5 VUORELA-SIILINJÄRVI 	MO 1987 289 147 71 64 7 
1 51 KIRKKOMUMMEN ERITASOLIITTYMÄ 1988 87 76 11 
1 137 TAMMISTO-HYRYLÄ MO/4K 1988 585 150 77 100 135 90 33 
9 4 PUKKINIITTY-PUMPERI 	NO 1989 96 29 40 27 
8 5 PITKÄLAHTI-JYNKKÄ MO 1989 96 43 37 16 
2 40 RAISIONLAHTI-KAUSELA 4K JA LENT.A 1989 414 78 69 106 85 60 16 
1 50 TIKKURILA-HAKUNILA 4K 1989 345 88 95 94 56 12 
5 60 HEPARO-VOIKKAA OHIK 1989 106 54 48 4 
10 67 RINTALANMÄKI-ITIKKA OHIK 1989 69 36 18 15 
4 338 AITOVUORI-TEISKO 1989 53 26 24 3 
2 1 PAIMIO-TURKU NO 1990 1060 16 70 200 200 200 200 	174 
4 3 RAUTAHARKON ERITASOLIITTYMÄ 1990 76 2 28 46 
12 4 KELLO-RÄINÄNPERÄ MOL 1990 267 17 80 90 67 13 
14 4 ROVANIEMI-SAARENKYLÄ 4K 1990 148 6 28 26 25 40 23 
4 9 LAKALAIVA-ALASJÄRVI NO 1990 353 14 80 110 111 38 
1 51 HAUKILAHTI-HELSINGIN KAUP.RAJA 1990 227 2 15 65 75 40 30 
9 624 PETÄJÄVESI-MULTIA 1990 68 3 26 24 15 
2 9990 LAMPALUOTO-AHLAINEN RAK 1990 64 5 27 21 11 
10 3 HELSINGBY-PITKÄMÄKI 	NO 1991 197 20 65 70 35 7 
5 7 OTSOLA-SUMMA NO 1991 332 25 100 100 75 32 
2 8 RAUMA E ERITASO 1991 55 20 30 5 
4 12 HÄLVÄLÄ-SORAMÄKI MOL 1991 70 5 43 22 
4 349 VIRRAT-ÄHTÄRI 1991 82 5 28 33 16 
ALKANEET YLI 50 MMK YHTEENSÄ 7132 1811 1333 1604 1165 687 358 	174 
ALLE 50 MMK:N HANKKEET 
(MiLJ. mk/tr.ind 136) 
Piiri Tie 	Hankkeen nimi ALkaa K.arv Käyt 1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
AVATTUJEN VIIMEISTELY (MYÖS>5OMMK) 33 10 	10 
7 17 YLÄMYLLYN OHIKULKU 1988 35 26 9 
4 3 HÄMEENLINNA-LEMPÄÄLÄ TURV JÄRJ 1989 20 13 7 
10 64 MUNAKAN SILLAN KOHTA 1989 28 15 5 1 	2 	5 
2 213 LOIMAA-ALASTARO 1989 33 23 10 
2 258 KIIKOINEN-LAVIA 1989 37 22 13 2 
10 669 KAUHAJÄRVI-TPR 1989 13 3 10 
10 705 ALAVUS-TÖYSÄ 1989 29 19 10 
14 939 YLLÄSJÄRVI-RUOTTAMA 1989 45 32 6 7 
14 940 ÄKÄSLOMPOLON KYLÄN KOHTA 1989 22 13 9 
14 970 KAAMANEN-PETSIKKO 1989 44 24 19 1 
L 5/ 2(2) 
ALLE 50 MMK:N HANKKEET 
(Milj. 	mk/tr.ind 	136) 
Piiri Tie 	Hankkeen nimi Alkaa K.arv Käyt 1991 1992 1993 	1994 	1995 
2 2 NAKKILAN ETL 1990 29 4 12 12 1 
5 7 UPR-HEINLAHTI 1990 36 7 14 15 
13 18 MÄKRÖ-SUDENSUU 1990 20 4 13 3 
6 59 ORAVANKIVENSALMEN SILTA 1990 24 3 12 9 
8 69 KIVISALMI-RAUTALAMPI 1990 26 3 12 11 
2 216 PANELIA-EURAKOSKI 1990 19 4 9 6 
5 408 KUIVINSAARI-TAIPALSAARI 	KLV 1990 15 8 7 
8 542 MIKKELIN PR-PAJUMÄKI 1990 37 4 6 15 12 
9 637 KUUSAN SILTA 1990 24 8 13 3 
10 664 ISOJOEN KESK JA ISOJ. -DAGSMARK 1990 40 4 21 15 
14 971 JÄNISKOSKI-NORJAN RAJA 1990 28 5 11 9 3 
2 2501 KUTALAN SILTA 1990 11 2 9 
4 3134 NASTOLA-URHEILUOPISTO KLV 1990 12 3 9 
9 6375 VEHNIÄ-ROKKASU0 1990 21 3 16 2 
7 15782 POLVIJÄRVEN LIIK TUV JÄRJ 1990 13 3 8 2 
14 19798 SUVANNON SILTA 1990 23 10 13 
7 17 NOLJAKAN ETL JA ONTTOLAN KLV 1991 31 7 15 9 
13 76 SOTKAMON KESKUSTAN LJ 	II 1991 19 6 8 5 
1 154 KUGGSUNDIN SILTA 1991 35 7 23 5 
11 793 HAAPAVEDEN KESKUSTA 1991 24 4 20 
14 970 UTSJOEN SILTA 1991 17 8 9 
4 13785 SÄÄKSJÄRVI-HERVANTA 1991 41 5 21 15 
12 18693 SANGIN SILTA 1991 14 5 9 
ALKANEET ALLE 50 MMK YHTEENSÄ 	865 	265 	358 	228 	62 	5 	0 
KAIKKI ALKANEET KEHITTÄMISHANKKEET 
(Mitj.mk/ tr.ind 136) 
Ryhmä K.arv Käyt 1991 	1992 1993 1994 1995 JÄÄ 
YLI 	50 MMK 7132 1811 1333 	1604 1165 687 358 174 
ALLE 50 MMK 865 265 358 	228 62 5 0 0 
YHTEENSÄ 7997 2076 1691 	1832 1227 692 358 174 
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VT 12 HÄLVÄLP1 - SORAMÄKI, Hameen tiepiiri 
[NYKYISET TIE- JA LIIKENNEOL0SUHTEETJ 
Paallysteen/ajoradan leveys 	9-10/7 m 
Liikennemaara 	6500 - 15000 ajon/vrk (KVL1989) Nopeusrajoitus : 76 km/h  
Liikennäitävyys Nykyisella tiella esiintyy ruuhkia ja jonoja 
ajoittain. Vuoden liikennesuoritteesta 73% ajaa 
ruuhkassa 	(54%) 	tai jonoissa 	(19%). 	Liikenteen 
nopeus 300. huipputuntina on 62 km/h ja koko 
vuonna keskimaarin 64 km/h. 
Liikenneturvalljsuus Nykyisella tiella on sattunut keskimaarin 1.8 
henkilovahinkoon johtanutta onnettomuutta vuo- 
dessa. 	Tieosan vilkkajn OSUUS 	(10000-15000 
ajon/vrk) 	sijoittuu Soramaen asuntoalueen kes- 
kelle. 	Tien valittomassa laheisyydessa sijait- 
see maankayttoa (mm. paloasema), mika aiheuttaa 
ii ikenneturval 1 isuusongelmia. 
Liikenneolosuhteet Valtatie 12 on eräs maamme tarkejmmista pojkjt- 
taisyhteyksistä. 	Liikenteen kasvu vuosina 1980 
-89 on ollut keskimaärin 6 % vuodessa. 	Vuoden 
2010 liikennemäärän ennustetaan olevan 9000- 
25000 ajon/vrk. 
Erityisongelmja Tieosan pystygeometria ei täytä korkealuokkai- 
selle valtatielle asetettuja vaatimuksia. 	So- 
ramaen asuntoalue sijaitsee tieosan vjlkkajmman 
osuuden kohdalla. 	Vesalan koulun oppilaat jou- 
tuvat ylittamaän valtatien päivittäin liiken- 
teellisesti vilkkaassa 	(7500 ajon/vrk) 	kohdassa 
Tiejaksolla on muutama vaarallinen Lasoliittyma 
HANKEPERUSTELU TMAE1991 
VT 12 HÄLVÄLA - SORAI4ÄKI, Hä.een tiepiit-j 
HANKKEEN KUVAUS 
Toimenpide 	moottoriliikennetjen rakentaminen Päällysteen/ajoradan leveys 	12,5/7,5 Pituus : 5,7 km Kustannusarvio 	: 71,2 Mmk 	(tr-ind 138) Rakentamisaika : 1991-93 
Halvalan ja Soramaen valista valtatieyhteyttä parannetaan rakentamalla 
moottoriliikennetje kyseiselle osuudelle. Hanke on ensimmainen osa 
Landen etelaista ohikulkutietä. Tieosuuteen liittyy yksi eritasoliit-
tyma (Kukonkoivu) seka kaksi valo-ohjattua liittymää. Nykyinen valta-
tie jaa palvelemaan yha kasvavaa maankayttoä (muutetaan maantieksi). 
Hanke on suoraan jatkoa rakenteilla olevalle Soramaki-Lahtj tieosalle, 
joka valmistuu vuoden 1990 loppuun mennessa. Landen etelaisen ohikul-
kutien loppuosuus Soramaesta Nikkilaan rakennettaneen vuosituhannen vaihteessa. 
hANKKEEN VAIKUTUKsETj 	HUOM! tarkasteluvuosi 1995, tr-ind 124 
Liikennoitavyys 	Liikenteen sujuvuus paranee olennaisesti. 
Moottoriliikennetien nopeusrajoitus on 100 km! 
h. Jonoja esiintyy Satunnaisesti (6 % liikeri-
nesuoritteesta). Liikenteen keskinopeus on 
kaikkina aikoina vajaat 90 km/h. 
Liikenneturvallisuus 	Toimenpiteen arvioidaan vahentavan henkilo- 
vahinko-onnettomuuksia v 1995 1,5 kpl eli 
5,9-> 4,4 hevaonn/v. 
Lilkenneolosuhteet ja 	Vanhalle tielle jaa liikenteesta noin 20 %. ymparisto 	Ymparistohaitat Soramaen asuntoalueen kohdalla 
vahenevat olennaisesti. Vesalan koulun oppi-
laiden liikenneturvallisuus paranee. Hanke si-
vuaa Kirkailanmaen muinaismuistoaluetta. Hol-
lolan kunta on kavoittamassa nykyisen tien la-
heisyyteen korkealuokkaisia asuntoalueita. 
Liikennetalous 	Aikakustannussäästät Mlnk/v 	4,1 
Ajoneuvokustannussäastot Mmk/v 	1,6 
Onnettomuuskustannussaastot Mmk/v 	0, 1 
Kunnossapitokustannussaastot Mmk/v 	-0, 1 
SÄSTÖT YHTEENSÄ MMK/V 	5,7 
ENSIMMÄISEN VUODEN TUOT'FOPROSENTTI 	8,8 
HYÖTYKIJSTANNUSSUHDE (1995-2014) 	1,35 
huom! negatiiviset saastot ovat lisakustannuksia 
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